

PLANNING 11 WERKTAFELS

WERKTAFELS

	JUNI 2020	JULI 2020	AUG 2020	SEPT 2020	OKT 2020	NOV 2020
01. SYSTEEM	OPZET	UITWERKEN	UITWERKEN	OPLEVEREN	NAZORG	NAZORG
02. DEELNEMERS	OPZET	UITWERKEN	OPLEVEREN	NAZORG		NAZORG
03. DTO	UITWERKEN	OPLEVEREN	UITWERKEN	OPLEVEREN	NAZORG	NAZORG
04. PRODUCTEN ONLINE	OPZET	UITWERKEN	OPLEVEREN		NAZORG	NAZORG
05. PRODUCTEN OFFLINE	OPZET	UITWERKEN	OPLEVEREN		NAZORG	NAZORG
06. GROEPEN	OPZET	UITWERKEN	OPLEVEREN		NAZORG	NAZORG
07. CONTENT/TEAM	UITWERKEN	UITWERKEN	OPLEVEREN		NAZORG	NAZORG
08. BESTELLEN/ BETALEN	OPZET	UITWERKEN	OPLEVEREN	NAZORG	NAZORG	NAZORG
09. VORMGEVING	OPZET	UITWERKEN	OPLEVEREN	NAZORG		
10. ORGANISATIE	OPZET	UITWERKEN	OPLEVEREN	NAZORG	NAZORG	
11. JURIDISCH	OPZET	UITWERKEN	OPLEVEREN	NAZORG	NAZORG	

PLANNING



15 JUNI 2020

1 NOVEMBER
2020

